
【高原町】橋梁毎の維持管理計画

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 2,000 251 251

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 7,000 256 256

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 11,000 287 287

Ⅱ 内容 設計 点検/工事 点検

事業費 3,000 6,246 246

Ⅱ 内容 設計 点検/工事 点検

事業費 3,000 5,273 273

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 4,000 15,000 706 706

Ⅱ 内容 設計 点検/工事 点検

事業費 3,000 4,260 260

Ⅱ 内容 設計 点検/工事 点検

事業費 3,000 5,489 489

Ⅱ 内容 設計 点検/工事 点検

事業費 3,000 4,452 452

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 13,000 290

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,282 11,000 282

Ⅲ 内容 点検 設計 工事 点検

一部対策済 事業費 341 3,000 14,000 341

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 256 3,000 4,000 256

Ⅱ 内容 点検 設計/点検 工事

事業費 273 3,273 4,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 247 247 3,000 4,000

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 357 357

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 549 549

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 489 489

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 428 428

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 352 352

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 324 324

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 494 494

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 474 474

主桁 : 断面修復工

橋台 : 洗掘対策工

主桁 : 断面修復工

主桁 : 断面修復工

主桁 : 断面修復工

主桁 : 断面修復工

主桁 : ひびわれ注入工

主桁 : ひびわれ注入工

主桁 : ひびわれ注入工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地

宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字広原字花堂

宮崎県高原町大字蒲牟田

補修内容

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

2020

2020

1 前原橋 安丸柳野線 5.7 5.2 Ｈ形鋼（合成） 1979 2021

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

3 角石橋 狭野・祓川線 8.8 6.0 Ｈ形鋼（合成） 1966

2 西大谷橋 下佐土西大谷線 5.0 5.6 Ｈ形鋼（合成） 1979

1980 20214 上麓橋 並木1号線 3.4 5.7 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県高原町大字西麓

3.7 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1978 20205 大丸橋 王子神社・踏切線 8.0 4.4宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字蒲牟田字小塚

1974 20228 安丸橋 安丸柳野線 37.5 5.3 ラーメン橋

アーチ橋 1980 20226 二間橋 牟田原・川平線 91.0 9.0宮崎県小林市野尻町東麓字牟田原

宮崎県高原町大字広原字下広原

1980 20217 二ノ谷橋 二ノ谷3号線 5.3

ラーメン橋 1978 20229 代五郎橋 馬登大五郎線 36.0 3.8宮崎県高原町大字西麓字出口

Ｈ形鋼（非合成） 1980 202211 祓川橋 祓川1号線 6.4 4.1

1975 202110 板橋 川除地蔵原線 14.2 3.0 Ｈ形鋼（不明）宮崎県高原町大字後川内字下後川内

宮崎県高原町大字蒲牟田字はらい川

ＲＣ床版橋（その他） 1979 201913 第二下村橋 花堂・下川原線 5.0 5.0

1980 202012 東橋 東高巣原線 8.4 5.6 Ｈ形鋼（合成）宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字蒲牟田字花堂

1980 202014 切田橋 柳野今房線 5.5 3.8 アーチ橋宮崎県高原町大字広原

3.7 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ床版橋（その他） 1980 202115 第一上町橋 上町1号線 3.1 5.9宮崎県高原町大字西麓

宮崎県高原町大字広原字下広原

1974 202218 鳩取山橋 上平高原駅線 46.7 6.5 ポステン中空床版

Ｉ桁（合成） 1991 202116 女佐渡橋 脇藤赤木八重線 14.4 4.6宮崎県高原町大字後川内

宮崎県高原町大字広原字下広原

1974 202117 鶴田橋 井手上鶴田橋線 18.0

ラーメン橋 1974 202219 中対前橋 前原高校線 37.0 5.3宮崎県高原町大字広原字下広原

プレテン床版 1965 202221 東原橋 東原温水線 10.0 3.9

1974 202220 鷹巣中尾橋 十文字鷹巣原線 35.0 3.8 ラーメン橋宮崎県高原町大字広原字上広原

宮崎県高原町大字後川内字下後川内

ＲＣ床版橋（その他） 1979 202023 第二上町橋 上町2号線 3.0 4.1

1982 202122 梅木橋 蒲牟田・山神原線 60.0 6.2 ポステンＴ桁宮崎県高原町大字蒲牟田

宮崎県高原町西麓

1974 202224 立山橋 後谷上町線 48.4 5.3 ラーメン橋宮崎県高原町大字広原字下広原

ラーメン橋 1974 202225 上村橋 東鷹巣原線 42.6 5.3宮崎県高原町大字広原字上広原
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【高原町】橋梁毎の維持管理計画

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 359 359

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 528 528

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 442 442

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 744 744

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 281 281

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 671 671

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 457 457

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 742 742

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 535 535

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 457 457

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 273 273

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 468 468

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 286 286

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 657 657

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 605 605

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 319 319

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 372 372

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 297 297

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 368 368

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 518 518

1963 202226 血捨ノ木橋 祓川湯の元線 10.0 4.5 プレテン床版宮崎県高原町大字蒲牟田字湯之元

1979 202028 池ノ原橋 池ノ原住宅口線 8.8 4.4 ＲＣ　Ｔ桁

ラーメン橋 1974 202227 下鷹巣原橋 鷹巣神社線 38.2 6.4宮崎県高原町大字広原字下広原

宮崎県高原町大字広原字上広原

Ｈ形鋼（合成） 1979 202129 下狭野橋 下川原神社線 4.7 4.6宮崎県高原町蒲牟田

アーチ橋 1980 202031 相久保橋 十文字鷹巣原線 6.0 4.2

1994 202030 神武大橋 祓川・旭台線 109.0 9.0 アーチ橋宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字広原

ＲＣ床版橋（その他） 1967 202133 赤池橋 狭野祓川線 5.3 5.5

1996 202132 佐土橋 祓川旭台線 72.5 8.2 ポステンＴ桁宮崎県高原町大字広原字常盤台

宮崎県高原町大字蒲牟田字はらい川

1964 202134 三福神橋 三福神橋線 30.5 4.6 ＰＣ桁橋（その他）

宮崎県高原町大字蒲牟田

宮崎県高原町大字広原字下広原

宮崎県高原町大字広原字常盤台

宮崎県高原町大字広原字上広原

宮崎県高原町大字蒲牟田字蒲牟田

1974 202236 千谷原橋 十文字今房線 41.8 7.5 ラーメン橋

ポステンＴ桁 1997 202135 常盤台橋 祓川旭台線 87.0 8.5

1979 202038 樽野橋 花堂・樽野線 6.3 4.8 プレテン床版

ポステンＴ桁 2012 201737 赤水橋 中平赤水線 25.8 6.2

ラーメン橋 1974 202239 立脇２号橋 中尾立脇線 37.7 4.8宮崎県高原町大字広原字上広原

ポステンＴ桁 1997 202041 水源地橋 祓川旭台線 75.4 8.2

1979 202140 藤頭橋 上町・並木線 2.6 10.4 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県高原町大字西麓字並木

宮崎県高原町大字広原

ＲＣ床版橋（その他） 1980 202043 第三村移橋 村移3号線 4.1 2.8

1938 201942 花堂橋 花堂・中通り線 51.1 5.2 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県高原町大字蒲牟田

宮崎県高原町西麓

1979 202144 旭町橋 旭町馬登線 5.4 4.5 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県高原町大字西麓字下麓

1994 202246 第一村移橋 並木村移線 3.1 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

アーチ橋 1958 202045 立脇１号橋 中尾・立脇線 5.5 5.6宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字西麓字並木

1979 202148 星牟礼二号橋 越入木線 9.0 8.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

プレテン床版 1996 202147 大谷橋 樽野大谷線 21.0 5.2宮崎県高原町大字広原字花堂

宮崎県高原町大字後川内字鹿児山

プレテン床版 1975 202249 赤木八重橋 奥赤木八重線 13.0 4.9宮崎県高原町大字後川内字下後川内

1991 202050 下川原橋 並木・狭野線 46.1 6.2 プレテンＴ桁宮崎県高原町大字蒲牟田
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【高原町】橋梁毎の維持管理計画

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 282 282

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 263 263

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 514 514

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 388 388

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 671 671

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 273 273

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 268 268

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 295 295

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 263 263

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 395 395

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 298 298

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 375 375

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 298 298

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 457 457

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 527 527

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 357 357

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 263 263

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 302 302

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 479 479

ＲＣ床版橋（その他） 1994 202251 下川平橋 川平1号線 6.0 5.7宮崎県高原町大字後川内字川平

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 202153 第三中平橋 中平1号線 2.5 5.1

1979 202152 第二二葉橋 上町4号線 4.0 6.9 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県高原町大字西麓字上麓

宮崎県高原町大字蒲牟田字中平

1992 202054 相ノ迫橋 村移湯ノ元線 23.0 11.0 プレテンＴ桁宮崎県高原町大字蒲牟田

1996 202056 蒲牟田橋 西麓蒲牟田線 60.0 11.0 プレテンＴ桁

プレテン中空床版 1995 202255 おもいで橋 椨粉山皇子線 14.5 6.2宮崎県高原町大字蒲牟田字南挟野

宮崎県高原町大字蒲牟田

1998 202058 中平橋 村移湯ノ元線 57.0 9.0 ポステンＴ桁

アーチ橋 1954 202057 湯ノ元橋 狭野・湯ノ元線 10.5 4.5宮崎県高原町大字蒲牟田

宮崎県高原町大字蒲牟田

アーチ橋 1979 202059 第一中平橋 古塚・中平線 4.6 6.5宮崎県高原町大字蒲牟田

ＲＣ床版橋（その他） 1979 202061 春ノ町橋 高原駅・春ノ町線 4.5 7.5

1980 202260 星牟礼一号橋 日守﨑原線 3.2 15.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）宮崎県高原町大字後川内字鹿児山

宮崎県高原町大字西麓字下麓

プレテン床版 1981 202263 高橋 祓川越平線 10.4 5.4

1995 202262 太鼓橋 鹿児山・中尾線 21.6 5.7 プレテンＴ桁宮崎県高原町大字後川内

宮崎県高原町大字蒲牟田字はらい川

1985 202164 川除橋 川平二反野線 10.0 8.8 ＰＣ桁橋（その他）宮崎県高原町大字後川内字下後川内

2011 202166 上川原橋 祓川蒲牟田線 26.0 6.2 ポステンＴ桁

プレテン床版 1986 202165 安丸後迫橋 並木7号線 11.3 6.0宮崎県高原町大字広原字下広原

宮崎県高原町大字蒲牟田字蒲牟田

1980 202168 一里山橋 霧島通り線 3.9 5.5 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 202267 宮ノ宇都橋 血捨の木湯の元線 2.1 5.4宮崎県高原町大字蒲牟田字湯之元

宮崎県高原町大字西麓

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 202069 山神後橋 並木2号線 4.6 5.5宮崎県高原町大字西麓字並木

プレテン中空床版 2003 202171 西広原橋 上平高原駅線 21.8 11.0

1980 201970 第二村移橋 一里山村移線 2.5 5.3 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県高原町大字西麓字並木

宮崎県高原町大字広原字西広原

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 202273 並木橋 並木狭野線 3.4 8.0

1985 202172 春の谷２号橋 八久保・春の谷線 13.0 6.0 プレテン中空床版宮崎県高原町大字広原

宮崎県高原町大字蒲牟田字並木

1985 201874 春の谷１号橋 後谷・八久保線 18.0 6.0 プレテンＴ桁宮崎県高原町大字広原

Ｈ形鋼（合成） 1978 202075 前田橋 入佐原・前田線 21.6 4.8宮崎県高原町大字広原
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【高原町】橋梁毎の維持管理計画

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 補修内容
架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 305 305

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 758 758

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 256 256

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 388 388

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 297 297

1992 202276 後原橋 赤池宇津木線 7.3 6.5 プレテン床版宮崎県高原町大字蒲牟田字はらい川

1979 202078 上水天橋 高原駅・春ノ町線 3.6 5.6 ＲＣ床版橋（その他）

ポステンＴ桁 2017 201977 皇子原大橋 椨粉山皇子線 41.0 6.2宮崎県高原町蒲牟田

宮崎県高原町大字西麓

1979 202180 下春ノ町橋 春ノ町線 3.1 5.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 202279 第一下村橋 花堂樽野線 3.1 6.0宮崎県高原町大字蒲牟田字花堂

宮崎県高原町大字西麓字下麓

2016 201982 第一二葉橋 上町3号線 5.7 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

プレテン中空床版 2000 202281 中渡橋 奥温水平線 13.1 6.2宮崎県高原町大字後川内字下後川内

宮崎県高原町大字西麓字上麓
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